



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Лискинская Горэлектросеть»:

Д.К. Завьялов

2025 года

ПЛАН
капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства
ООО «Лискинская Горэлектросеть» на 2026 год

№	Наименование материалов	Единица изм.	Количество	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
ВЛ-35 кВ					
1.	Фидер №1	шт/км	2(0,26)	03 августа 2026	05 августа 2026
2.	Фидер №3	шт/км	2(0,26)	10 августа 2026	12 августа 2026
	ВСЕГО	шт/км	4/0,52		
ВЛ-0,4 кВ					
1.	ул. Проточная	шт/км	3/0,12	18 мая 2026	20 мая 2026
ПС-35/6 кВ					
1.	Замена разъединителя РГП-НТ-35	шт/км	1	8 июня 2026	10 июня 2026
	ВСЕГО	шт/км	1		
Трансформаторные подстанции					
4.	Дополнительная установка низковольтных панелей типа: ЩО-70 (ТП №36)	шт.	2	22 июня 2026	24 июня 2026

Гл. инженер _____

Шайкин В.Н.