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Алгоритм 
ТП по индивидуальному проекту заявителя с ЭПУ свыше 5 МВт к сетям НТСО (с заключением договора технологического 

присоединения по индивидуальному проекту между НТСО и ВТСО в отношении объектов на уровне свыше 35 кВ) 
 

№  Действия  Срок  
 

Пункт н-п-а Примечание 

1 НТСО принимает от заявителя заявку на 
технологическое присоединение  
 

 п. 15 Правил  

2 НТСО направляет в адрес Системного оператора на 
рассмотрение копию заявки 

5 рабочих днеи  с даты 
получения заявки 

п. 21 Правил  

3 НТСО направляет в адрес Системного оператора 
проект ТУ  

30 днеи  с даты 
получения заявки 

п. 15, п. 21 
Правил 

По инициативе НТСО срок выдачи 
проекта договора может быть увеличен 
на срок согласования ТУ с Системным 
оператором. В этом случае НТСО 
уведомляет заявителя об увеличении 
данного срока и дате его завершения 

4 Системныи  оператор рассматривает проект ТУ и 
направляет согласованныи  проект ТУ в адрес НТСО 

15 днеи  со дня 
получения проекта ТУ 

п. 21 Правил  

5 НТСО оформляет права владения на земельныи  
участок под планируемыи  к строительству и 
присоединению к сетям ВТСО центр питания (в т.ч. 
РП, ТП, ЛЭП) 

В сроки, 
установленные 

законом 

ГК РФ, ЗК РФ Рекомендуется НТСО согласовать с 
заявителем подачу заявки после 
оформления прав владения на 
земельныи  участок под планируемыи  к 
строительству центр питания. Наличие 
земельных участков позволит НТСО 
повысить соблюдение срока 
технологического присоединения 
объекта заявителя. Кроме того, наличие 
документов на земельныи  участок 
позволяет НТСО подать заявку в ВТСО  
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6 НТСО направляет заявку на технологическое 
присоединение строящегося центра питания в ВТСО 

 п. 13.1, 30.5, 41, 
42 Правил 

Подача заявки осуществляется с даты 
согласования ТУ с Системным 
оператором 

7 НТСО в инициативном порядке письменно или в 
электронном виде уведомляет заявителя о 
направленнои  заявке в ВТСО и планировании 
направить в орган по тарифам заявление об 
установлении платы по индивидуальному проекту  

Не позднее 30 днеи  с 
даты получения 

заявки 

 Данную процедуру рекомендуется 
выполнить НТСО в целях 
предупреждения споров с заявителями 
по вопросам не направления в срок 
проекта договора и технических условии  

8 ВТСО принимает заявку на технологическое 
присоединение  

 п. 15 Правил При отсутствии сведении  и документов, 
указанных в пунктах 9, 10, 13.1 Правил 
ВТСО уведомляет об этом заявителя не 
позднее 3 рабочих дней 

9 ВТСО направляет в адрес Системного оператора на 
рассмотрение копию заявки 

5 рабочих днеи  с даты 
получения заявки 

п. 21 Правил  

10 ВТСО направляет проект ТУ в адрес Системного 
оператора 

30 днеи  с даты 
получения заявки 

п. 15, п. 21 
Правил 

По инициативе ВТСО срок выдачи 
проекта договора может быть увеличен 
на срок согласования ТУ с Системным 
оператором. В этом случае ВТСО 
уведомляет НТСО об увеличении данного 
срока и дате его завершения 

11 Системныи  оператор рассматривает проект ТУ и 
направляет в адрес ВТСО согласованныи  проект ТУ  

15 днеи  со дня 
получения проекта ТУ 

п. 21 Правил  

12 ВТСО направляет в орган по тарифам заявление об 
установлении платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту 

30 днеи  после 
получения заявки 

НТСО  

п. 30.1 Правил  

13 ВТСО направляет в адрес НТСО копию заявления и 
материалов, а также сведении  и документов, 
которые подтверждают направление заявления об 
установлении платы по индивидуальному проекту в 
орган по тарифам 

Не позднее 3-х 
рабочих днеи  со дня 

направления 
заявления в орган по 

тарифам 

п. 30.2 Правил  
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14 Орган по тарифам утверждает плату за 
технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту для ВТСО в целях 
присоединения объектов НТСО 

45 рабочих днеи   п. 30.3 Правил  

15 ВТСО направляет проект договора технологического 
присоединения по индивидуальному проекту и 
технические условия в адрес НТСО 

Не позднее 3 
рабочих дней со дня 
вступления в силу 

решения об 
утверждении платы 

п. 30.4 Правил  

16 В процессе рассмотрения проекта договора, 
полученного от ВТСО или после его подписания, 
НТСО обращается в орган по тарифам для 
установления платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту 

 п. 30.1 Правил Рекомендуется НТСО заранее 
согласовать с заявителем подачу 
заявления об установлении платы за 
технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту после 
получения НТСО от ВТСО проекта 
договора и ТУ. Наличие договора и ТУ, 
полученных от ВТСО, позволяет НТСО: 
определить центр питания ВТСО и 
перечень мероприятии  по 
технологическому присоединению, а 
также направить пакет документов для 
установления платы по 
индивидуальному проекту в орган по 
тарифам 

17 НТСО направляет в адрес заявителя копию 
заявления и материалов, а также сведении  и 
документов, которые подтверждают направление 
заявления об установлении платы по 
индивидуальному проекту в орган по тарифам 

Не позднее 3-х 
рабочих днеи  со дня 

направления 
заявления в орган по 

тарифам 

п. 30.2 Правил  

18 Орган по тарифам утверждает плату за 
технологическое присоединение по 

45 рабочих днеи   п. 30.3 Правил  
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индивидуальному проекту для НТСО в целях 
присоединения объектов заявителя 

19 НТСО направляет в адрес заявителя проект договора 
технологического присоединения по 
индивидуальному проекту и ТУ  

Не позднее 3 
рабочих дней со дня 
вступления в силу 
решения органа по 

тарифам об 
утверждении платы 
по индивидуальному 

проекту 

п. 30.4 Правил  

20 Заявитель подписывает проект договора по 
индивидуальному проекту 

В течение 
10 рабочих дней со 

дня получения 
подписанного проекта 

договора от ВТСО  

п. 30.4 Правил Заявитель вправе выбрать 
самостоятельное исполнение 
мероприятии  по договору. При этом 
размер платы за технологического 
присоединение для Заявителя 
уменьшается на стоимость выполняемых 
им работ 
 

21 Выполнение ВТСО, НТСО и заявителем мероприятии  
в рамках договоров технологического 
присоединения по индивидуальному проекту 

  Срок исполнения договоров составляет 
2 года. По инициативе Заявителя может 
быть продлен, но не более 4 лет. 

22.1 ВТСО заключает по результатам закупочных 
процедур договор с подряднои  организациеи  на 
проведение инженерных изыскании   

  Закупочные процедуры выполняются в 
порядке Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

22.2 Подрядная организация выполняет инженерные 
изыскания 

   

22.3 ВТСО заключает по результатам закупочных 
процедур договор с подряднои  организациеи  на 
разработку проектно-сметнои  документации  

  Закупочные процедуры выполняются в 
порядке Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

22.4 Подрядная организация выполняет разработку    
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проектнои  и сметнои  документации  

22.5 ВТСО согласовывает проектную документацию с 
Системным оператором 

25 днеи  с даты 
направления в адрес 
Системного оператора 

п. 18.5 Правил  

22.6 ВТСО проходит государственную экспертизу 
проектно-сметнои  документации 

42 рабочих дня  Часть 1 статьи 
49 ГрК РФ 

Проектная документации и результаты 
инженерных изыскании  подлежат 
экспертизе в порядке постановления 
Правительства РФ от 5 марта 2007 №145 

22.7 ВТСО оформляет права владения на земельныи  
участок под строительство сетеи  до границ участка 
НТСО  

   

22.8 Подрядная организация выполняет разработку 
рабочеи  документации  

   

22.9 ВТСО получает разрешение на строительство 
линеи ных объектов 

30 днеи  Статья 51 ГрК 
РФ 

 

22.10 ВТСО заключает по результатам закупочных 
процедур договор с подряднои  организациеи  на СМР 

  Закупочные процедуры выполняются в 
порядке Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

22.11 ВТСО получает разрешение на проведение земляных 
работ 

Согласно 
нормативным актам 
органов местного 
самоуправления 

  

22.12 Подрядная организация выполняет СМР    

23.1 НТСО заключает по результатам закупочных 
процедур договор с организациеи  на проведение 
инженерных изыскании   

  Закупочные процедуры выполняются в 
порядке Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

23.2 Подрядная организация выполняет инженерные 
изыскания 
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23.3 НТСО заключает на основании конкурса (закупки) 
договор с подряднои  организациеи  на разработку 
проектно-сметнои  документации  

   

23.4 Подрядная организация выполняет разработку 
проектно-сметнои  документации  

   

23.5 НТСО согласовывает проектную документацию с 
ВТСО 

10 днеи  с даты 
направления в ВТСО 

п. 18.5 Правил  

23.6 НТСО согласовывает проектную документацию с 
Системным оператором 

25 днеи  с даты 
направления в адрес 
Системного оператора 

п. 18.5 Правил  

23.7 НТСО проходит государственную экспертизу 
проектно-сметнои  документации 

42 рабочих дня  Часть 1 статьи 
49 ГрК РФ 

Проектная документации и результаты 
инженерных изыскании  подлежат 
экспертизе в порядке постановления 
Правительства РФ от 5 марта 2007 №145 

23.8 Подрядная организация выполняет разработку 
рабочеи  документации  

   

23.9 НТСО получает разрешение на строительство центра 
питания 

30 днеи  Статья 51 ГрК 
РФ 

 

23.10 НТСО по результатам закупочных процедур 
заключает с подряднои  организациеи  договор на 
СМР 

  Закупочные процедуры выполняются в 
порядке Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

23.11 НТСО получает разрешение на проведение земляных 
работ 

Согласно 
нормативным актам 
органов местного 
самоуправления 

  

23.12 Подрядная организация выполняет СМР    

24 НТСО уведомляет ВТСО о выполнении ТУ По завершении 
выполнения ТУ 

п. 81, 91-102 
Правил 
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25 ВТСО уведомляет Системного оператора о 
выполнении ТУ и о дате проведения осмотра 

Уведомление о 
готовности к 

проверке выполнения 
ТУ в течение 2 

дней со дня 
получения 

уведомления от НТСО.  
Приглашение на 

осмотр не позднее чем 
за 5 рабочих дней до 

дня проведения 
осмотра 

п. 94, 96 
Правил 

 

26 ВТСО и Системныи  оператор проводят проверку 
выполнения НТСО ТУ, в ходе которои  ВТСО 
выполняет: 
- проверку документов на соответствие ТУ; 
- осмотр присоединяемых ЭПУ, допуск в 
эксплуатацию ПУ, составление акта допуска ПУ в 
количестве экземпляров, равном числу 
приглашенных лиц; 
- составление акта о выполнении ТУ, согласование 
акта с Системным оператором и выдача его НТСО 

25 дней со дня 
получения ВТСО 

уведомления от НТСО 
о готовности к 

проверке выполнения 
ТУ 

п. 96, 99 
Правил, п. 151, 
153 ОПФРР 

ВТСО за 5 календарных днеи  до 
проведения осмотра приглашает ГП и 
НТСО для участия в процедуре допуска 
ПУ в эксплуатацию.  
 
ВТСО в течение 2 днеи  со дня получения 
2 подписанных НТСО экземпляров акта о 
выполнении ТУ направляет один 
экземпляр акта о выполнении ТУ 
Системному оператору 

27 ВТСО направляет заявление в Ростехнадзор на 
получение разрешения на допуск своих объектов в 
эксплуатацию   

 Подп. «г» п. 7, 
Правил 

Порядок подачи заявления регулируется 
постановлением Правительства 
России скои  Федерации от 30 января 
2021 г. N 85 

28 Ростехнадзор осуществляет осмотр и выдачу 
разрешения на допуск в эксплуатацию объектов 
ВТСО 

  Порядок осмотра и выдачи разрешения 
на допуск регулируется постановлением 
Правительства России скои  Федерации от 
30 января 2021 г. N 85 

29 НТСО направляет заявление в Ростехнадзор на  Подп. «г» п. 7, Порядок подачи заявления регулируется 
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получение разрешения на допуск своих объектов в 
эксплуатацию   

Правил постановлением Правительства 
России скои  Федерации от 30 января 
2021 г. N 85 

30 Ростехнадзор осуществляет осмотр и выдачу 
разрешения на допуск в эксплуатацию объектов 
НТСО 

  Порядок осмотра и выдачи разрешения 
на допуск регулируется постановлением 
Правительства России скои  Федерации от 
30 января 2021 г. N 85 

31 ВТСО получает разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 Статья 55 ГрК 
РФ 

Акт ввода в эксплуатацию выдается 
органом, выдавшим разрешение на 
строительство 

32 НТСО получает разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 Статья 55 ГрК 
РФ 

Акт ввода в эксплуатацию выдается 
органом, выдавшим разрешение на 
строительство 

33 ВТСО выполняет следующие деи ствия: 
- осуществляет фактическое присоединение и 
подает напряжение на свои объекты; 
- осуществляет фактическое присоединение и 
подает напряжение на центр питания НТСО; 
- составляет и направляет АТП в адрес НТСО; 
 
ВТСО и НТСО включают новые точки поставки в 
договор оказания услуг по передаче электрическои  
энергии 

   

34 Заявитель разрабатывает и направляет в адрес НТСО 
проектную документацию на подтверждение ее 
соответствия ТУ 

До начала 
выполнения СМР 

п. 18.5 Правил  

35 НТСО согласовывает проектную документацию 
заявителя 

10 днеи  п. 18.5 Правил  

36 Заявитель согласовывает с Системным оператором 25 днеи  п. 18.5 Правил  
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проектную документацию на подтверждение ее 
соответствия ТУ 

37 Заявитель выполняет ТУ и направляет в адрес НТСО 
уведомление о выполнении ТУ  

В сроки по договору Подп. «б» п. 16 
Правил  

К заявлению прикладываются 
документы, указанные в п. 93 Правил 

38 НТСО уведомляет Системного оператора о 
выполнении ТУ заявителем и о дате проведения 
осмотра 

Уведомление о 
готовности к 

проверке выполнения 
ТУ в течение 2 

дней со дня 
получения 

уведомления от 
Заявителя. 

Приглашение на 
осмотр не позднее чем 
за 5 рабочих дней до 

дня проведения 
осмотра 

п. 94, 96 
Правил 

 

39 НТСО и Системныи  оператор проводят проверку 
выполнения заявителем ТУ, в ходе которои  НТСО 
выполняет: 
- проверку документов на соответствие ТУ; 
- осмотр присоединяемых ЭПУ, допуск в 
эксплуатацию ПУ, составление акта допуска ПУ в 
количестве экземпляров, равном числу 
приглашенных лиц; 
- составление акта о выполнении ТУ, согласование 
акта с Системным оператором и выдача его НТСО, а 
также выдача заявителю подписанного ГП проекта 
договора энергоснабжения в случае, если заявитель 
выразил намерение заключить договор 
энергоснабжения до завершения процедуры 

25 дней со дня 
получения НТСО 
уведомления от 
заявителя о 
готовности к 

проверке выполнения 
ТУ 

п. 81, 91-102 
Правил, п. 151, 
153 ОПФРР 

НТСО за 5 календарных днеи  до 
проведения осмотра приглашает ГП и 
заявителя для участия в процедуре 
допуска ПУ в эксплуатацию.  
 
НТСО в течение 2 днеи  со дня получения 
2 подписанных заявителем экземпляров 
акта о выполнении ТУ направляет один 
экземпляр акта о выполнении ТУ 
Системному оператору 



Техприспро 
 

 

технологического присоединения 

40 Заявитель направляет заявление в Ростехнадзор на 
получение разрешения на допуск 
энергопринимающеи  установки в эксплуатацию   

 Подп. «г» п. 7, 
Правил 

Порядок подачи заявления регулируется 
постановлением Правительства 
России скои  Федерации от 30 января 
2021 г. N 85 

41 Ростехнадзор осуществляет осмотр и выдачу 
разрешения на допуск энергопринимающеи  
установки в эксплуатацию 

  Порядок осмотра и выдача разрешения 
регулируется постановлением 
Правительства России скои  Федерации от 
30 января 2021 г. N 85 

42 НТСО выполняет следующие деи ствия: 
- осуществляет фактическое присоединение и 
подает напряжение на ЭПУ; 
- составляет и направляет в адрес заявителя АТП; 
- направляет в адрес ГП уведомление о дате 
фактического приема (подачи) напряжения 

Составление АТП и 
уведомление ГП 

осуществляется не 
позднее 3 рабочих 

днеи  после 
фактического 

присоединения и 
подачи напряжения на 

ЭПУ 

п. 19, п. 19.1 
Правил 

 

43 Заявитель выполняет следующие деи ствия: 
- направляет в адрес НТСО подписанныи  экземпляр 
АТП; 
- по желанию направляет в адрес НТСО подписанныи  
экземпляр договора энергоснабжения; 
- если не направил подписанныи  договор 
энергоснабжения в НТСО, то в обязательном порядке 
направляет его в адрес ГП 

Заявитель направляет 
в адрес ГП 

подписанныи  
экземпляр договора в 
течение 30 днеи  со 

дня получения от ТСО 
АТП 

п. 19.1 Правил  

44 НТСО выполняет следующие деи ствия: 
- направляет в адрес ГП копии АТП; 
- направляет в адрес ГП подписанныи  заявителем 
экземпляр договора энергоснабжения если 
заявитель направил в ТСО подписанныи  проект 

2 рабочих дня п. 19.1 Правил При непоступлении в адрес ГП 
подписанного заявителем проекта 
договора энергоснабжения, ГП в течение 
3 рабочих днеи  по истечении 30 
дневного срока со дня получения от ТСО 
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договора  АТП, обязан уведомить о таком 
непоступлении заявителя, а заявитель 
обязан в течение 3 рабочих днеи  со дня 
получения уведомления представить ГП 
сведения, подтверждающие факт 
направления проекта договора. 
При не направлении заявителем проекта 
договора энергоснабжения в адрес ГП, 
данныи  договор считается отозванным и 
потребление электрическои  энергии 
считается бездоговорным  
 
Исполнение обязательств ГП по 
договору энергоснабжения начинается с 
даты фактическои  подачи ТСО 
напряжения и мощности на объекты 
потребителя, соответствующеи  дате 
присоединения, указаннои  в АТП 

 


